STRAKA

GROUP

DODAVATEL

STRAKA Group s.r.o.
Jazernd 1, 040 12 KoSice - mestskd ¢ast Juh, Slovenska republika

ICO: 50870246 DIC: 2120518312 I DPH: SK2120518312

Kontaktné Gdaje

% +421903 998 604
# straka@strakagroup.sk

Datum vystavenia: 28.10.2024

Datum dodania: 18.10.2024

Splatnost: 27.12.2024
¢. NAzov

1. Realizacia stavebnych prac-01 -
Vymena stre$ného opléstenia svetlik
Steel Arena

ODBERATEL
Kosicka aréna
Nerudova 12

040 01 Kosice
Slovenska republika
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ICO: 35556501 DIC: 2021839941 1€ DPH: SK2021839941

Spésob Uhrady: Bankovy prevod
Suma: 75 513,92 EUR
Variabilny symbol: 20240018

IBAN: SK83 1100 0000 0029 4504 5207

SWIFT. TATRSKBX

MNOZSTVO CENA BEZ DPH

1,00 75513,92

Podla sipisu vykonanych prac za obdobie: 1. 9. 2024 - 18. 10. 2024

Faktira sl(zi zéroven ako dodaci list. Dodany SADZBA DPH ZAKLAD
tovar alebo rnvaterllalje majetkf)m Flrm}/ STRAVKA Prenesenie dafi. 75513,92
Group s.r.o. az do Uhrady faktiry. V pripade, ze povinnosti

Faktdra nebude uhradend k datumu splatnosti
bude dodavatel Gctovat Groky z omeskania vo
vyske 0,5% za kazdy deri omeskania platby. Spolu

Sucet

Prenesenie dafovej povinnosti.
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75513,92

STRAKA Group 5.1.0.
“ Jazernd 1, 040 12 Kofice

DPH%  SPOLU BEZ DPH
0 75513,92
DPH SPOLU
0,00 75513,92
0,00 75513,92

75513,92 EUR
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1£0: 50870246 1C DPH: %KZ\ZGS'\&JII
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Peliatka a podpis

“=STRAKA Grou

Jazernd 1, 040 12 Kosize )
A0 50870246 IC DPH: SK2120518%12
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! Spolocnost je zapisané v registri Mestsky sud Kosice, registrécia ¢. Sro/42114/V

@ Doklad obsahuje 1SPOC prilohu, usetrite ¢as a importujte ho priamo do systému.

QOF 20240018

www.kros.sk
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ZISTOVACI PROTOKOL ZA OBDOBIE: 01.09.2024 - 18.10.2024 STR

o '
A A
oup
Kod: 01
Stavba: Vymena stresného oplastenia svetlik Steel Arena
28.10.2024
Ko3ickd aréna 35556501
SK2021839941
Zhotovitel: STRAKA Group s.r.o. 50870246
SK2120518312
Celkovy néklad z rozpoétu 652 138,88
7 . . . Obdobie
Priebeh vystavby Prestavané do zaiatku obdobia 574.08.5034.- 18:10.2094 Zostatok
576 624,96 75 513,92 0,00
Sadzba DPH VySke dane Wyska dane
D 243,04 115 524,9% 4,00
‘K dhrade v EUR
VYHLASENIE

NiZiie podpisani vyhlasujd, Ze objem préc a dodavok v tomto protokole a 3pecifikovany v prilozenych stpisoch vykonanych prac a dodavok zodpoveda
platnej dokumentacii a skutognosti zistenej podla platnej vyhlasky a Ze ceny zodpovedajl cendm platnym v deri zistovania.
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REKAPITULACIA ZA OBDOBIE: 01.09.2024 - 18.10.2024

01

Stavba: Vymena streSného oplastenia svetlik Steel Arena
28.10.2024
KoSicka aréna 35556501
SK2021839941
STRAKA Group s.r.o. 50870246
SK2120518312
Zmluvny rozpocet Prestavané Obdobie (01.09. - 18.10.) Zostatok Menej prace
TV Kéd Popis Celkova cena Cena Cena Cena Cena
S |01 Vymena stre$ného oplditenia svetliic Steel Are 652 138,88 576 624,96 75513,92 0,00 0,00
O |01 Vymena svetifka Steel aréna 597 138,88 521 624,96 75 513,92 6,00 0,60
o loz Komplexné rieSenie pre seizmickd bezpetnost 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00

nosnej ocelovej konstrukeie a integrcia systémov
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KRYCI LIST ZA OBDOBIE: 01.09.2024 - 18.10.2024

Kéd:

Stavba:

fimotry

B,

VEHESTO!

Projekiant:

e

Spracovate

01
Vymena stre$ného oplastenia svetlik Steel Arena

Kosicka aréna

STRAKA Group s.r.o.

Ing. Tomas STRAKA

G #

28.10.2024

35556501
SK2021839941

50870246
SK2120518312

Cena bez DPH

75 513,92

DPH

Satlzba DPH

20,8 % 75 513,92

kenasDPH

v EUR

90 515,704

5rojektant:

1 & podpis;

B Spracovatel:

|Détumn a podpis:

Objedndvatel:

Zhotovitel:
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STRAKA Group 5.1.0.
Jazernd 1, 040 12 Kodice
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sUPIS VYKONANYCH PRAC ZA OBDOBIE: 01.09.2024 - 18.10.2024

01/01
Vymena svetlika Steel aréna

28.10.2024
KoSickd aréna 35556501
SK2021839941
STRAKA Group s.r.o. 50870246
SK2120518312
Zmluvny rozpocet Obdobie (01.09. - 18.10.)
¢ TV Kéd Popis M) Mnoistvo J. cena Mnoistvo Cena
s 01 Vymena stre$ného oplasStenia svetlik Steel Arena
0 01 Vymena svetlika Steel aréna 75 513,92
D HSV Prace a dodavky HSV 727,43
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 727,43
Zvisla d i bdranych hmo & podlazi
1 | K |979011111.5 visl doprava sutlng & vyblranyeh hodtiza prve podiazie ; 4,936 1200,00 0,494 592,32
nad alebo pod zékladnym podlazim
Zvisl3 - e = Kazdé dalsi
) k l979011121.5 <_m_mm_onﬂm<m sutiny a vyburanych hmot za kazdé dalsie " 49,360 8 50 4,936 41,96
podlazie
3 K |979081111.5 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 4,936 15,30 0,494 7,55
od ti bdranych hmo kladk kazdy dalsi 1
4 K 9790811215 x3<oN sutiny a vybuaranych hmét na skladku za kazdy dalsi " 49,360 0.70 4,936 3.45
5 K 19790821115 /H\M.w“_.oﬂgm:wxoﬁ doprava sutiny a vybdranych hmét do ¢ 4,936 13,80 0,494 6,81
Vni <kova - P -
6 k 9790821215 3<Ewoﬂm<mw_m ova doprava sutiny a vyburanych hmot za ¢ 198,720 2,00 19,872 39,74
kazdych dalSich 5 m
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ),
7 | K |979089112. - plasty (1702} t 1,936 78,00 0,194 15,10
ostatne
Poplatok za sklad ie - k J :
8 K 19790893125 oplatok za skladovanie - kovy (med, bronz, mosadz atd".) " 2,000 70,00 0,200 14,00

(17 04 ), ostatné




Zmluvny rozpoéet

Obdobie (01.09. - 18.10.)

v

Kod

Popis 7

Ml Mnoistvo ). cena Mnozstvo Cena
9 K |979089612.5 Poplatok za mr_waoéam - iné odpady zo stavieb a demolacii ‘ . 1,000 65,00 0,100 6,50
(17 09), ostatné _
D PSV Prace a dodavky PSV 55 445,11
D 764 Konstrukcie klampiarske 55 100,16
Hydroizolana folia PV
56 | M [283220002300 | 'O oreacnaiolia m2 726,000 28,72 726,000 20 850,72
iZoiacia uziabia s kotve 1
22 | K |764392421.S  |Monta? uzfabia hydroizolatnou féliou, r.£. 3000 mm m 284,000 75,00 284,000 21 300,00
Demonta? G3fabia so skl do 30st. r¥ 500 mm, -
24 | K |764392840.5 emontaz tzlabla so sidonom do 30st. rs 500 mm m 284,000 45,00 284,000 12 780,00
0,00307t
P hmét pre kongtrukcie klampiarske v objektoch vyk
27 | K |998764204.5 resun hmot pre konstrukele klamplarske v objektoch vysky |, 564,817 3,00 56,482 169,44
nad 24 do 36 m
D 767 Konstrukcie doplinkové kovové 344,95
Presun hmét pre stavebné dopinkové kongtrukci
32 | K |998767204.5 FREUN DML pre. skavelne dopinkave konstrukcle ¥ % 2 299,702 1,50 229,970 344,95
objektoch vysky nad 24 do 36 m
D Hzs Hodinové zictovacie sadzby 13 941,38
taine prace hu viac ako 8 hodin vykonavané
53 | K |HzS000115.s | Tonteznepracevrozsahuviac ako 8 hodin vykonavane hod 489,000 105,86 122,250 12 941,38
vySkovymi Specialistami
i P .
a5 | K |Hzsooo113s  |Stevebno montdine préce ndrotné ucelené - odborne, hod 200,000 20,00 50,000 1.000,00
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodin
D VRN Investi¢né naklady neobsiahnuté v cenach 5400,00
49 K |000100041.SR Zmluvné poZiadavky - finan&na rezerva bez rozli¢enia kpl. 1,000 18 000,00 0,300 5 400,00




